

План мероприятий по организации работы по комплектованию образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Гатчинского района на 2023 – 2024 учебный год.

Дата	Название мероприятия	Ответственные
01.02.2023-22.02.2023	Уточнение плановых показателей комплектования ДОО (количество групп, количество мест)	Косткина М.В. Руководители ДОО
15.02.2023-14.03.2023	Организация работы по информированию граждан о подтверждении регистрации по закрепленной территории Гатчинского муниципального района, а также права внеочередного, первоочередного или преимущественного зачисления	Косткина М.В. Чачина Е.А. Руководители ДОО
01.02.2023-23.03.2023	Совещания руководителей ДОО «Подготовка к комплектованию дошкольных образовательных организаций Гатчинского муниципального района в 2023 году»	Косткина М.В.
01.03.2023-15.03.2023	Информирование заявителей о порядке комплектования и зачисления в детский сад. Проведение в учреждениях «День открытых дверей». Размещение информации на официальных сайтах комитета и ДОО	Косткина М.В. Руководители ДОО
14.03.2023-31.03.2023	Создание в АИС ЭЗДС плановых групп (групп, которые начнут функционировать с 01.09.2023). Перевод детей из активных групп в плановые. Подтверждение готовности групп к комплектованию	Косткина М.В. Чачина Е.А. Руководители ДОО
03.04.2023-07.04.2023	Мониторинг готовности ДОО к началу комплектования, собеседования с руководителями	Косткина М.В.
15.03.2023-14.04.2023	Подтверждение сведений о регистрации по закрепленной территории Гатчинского муниципального района и праве на внеочередное, первоочередное или преимущественное зачисление	Косткина М.В. Чачина Е.А.
14.04.2023	Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС в рамках текущего комплектования	Косткина М.В. Чачина Е.А.
17.04.2023	Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС в рамках планового комплектования	Косткина М.В. Чачина Е.А.
17.04.2023-12.05.2023	Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО	Косткина М.В. Руководители ДОО
15.05.2023	Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС	Косткина М.В. Чачина Е.А.
15.05.2023-14.06.2023	Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО	Косткина М.В. Руководители ДОО
15.06.2023	Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС	Косткина М.В. Чачина Е.А.
15.06.2023-14.07.2023	Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО	Косткина М.В. Руководители ДОО
14.07.2023	Выдача направлений в ДОО с помощью АИС ЭЗДС	Косткина М.В. Чачина Е.А.

14.07.2023- 31.07.2023	Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному оформлению зачисления в ДОО. Выдача альтернативных предложений в ДОО Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному информированию порядка формирования альтернативного предложения, получения согласия/отказа и постановки в очередь следующего года	Косткина М.В. Руководители ДОО
01.08.2023	Завершение работы по комплектованию ДОО на 2022-2023 учебный год	Косткина М.В. Чачина Е.А.
29.08.2023- 31.08.2023	Закрытие доступа в АИС ЭДС операторам ДОО	Косткина М.В. Чачина Е.А.
30.08.2023- 31.08.2023	Перевод системы из режима планового комплектования в режим текущего комплектования	Косткина М.В. Чачина Е.А.
30.08.2023- 01.09.2023	Мониторинг корректности заполнения АИС ЭДС в части учета детей дошкольного возраста, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования. Контроль количества воспитанников в ДОО	Косткина М.В. Чачина Е.А.

Используемые сокращения:

АИС ЭДС – автоматизированная информационная система «Электронный детский сад»;

ДОО – образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования.